


Приложение 2

к Паспорту доступности  
объекта и услуг N 4

Дата формирования "04" марта 2020 г.



Ознакомлен  
Руководитель органа управления \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ (" \_\_\_\_\_) \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Утверждаю  
Руководитель организации \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ (С. А. Шедловская)  
\_\_\_\_\_ (" \_\_\_\_\_) \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

План

**мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объекта и предоставляемых услуг ("дорожная карта" объекта)**

Государственное областное казенное учреждение «Североморский межрайонный центр социальной поддержки»

Наименование объекта и организации

184600, Мурманская область, г. Североморск, ул. Ломоносова, д.8

Адрес

N п/п	Наименование мероприятий (в соответствии со ст. 15 федерального закона N 181-ФЗ в редакции закона N 419-ФЗ и отраслевых порядков доступности объектов и услуг)	Категории МГН (буквенное обозначение)	Срок исполнен ия (и этап работы*)	Документ, которым предусмотрено исполнение мероприятия (источник финансирован ия)	Примечани е (дата контроля и результат)
<b>I. Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объекту и предоставляемым услугам</b>					

1	Осуществление строительства / реконструкции капитального ремонта объекта (по варианту "А" / "Б") /	К, О-н	В 2020 г.г. переоборудование туалетной комнаты (3 этап)	Источник финансирования - муниципальный бюджет	Декабрь 2020 Оформлено письмо в адрес МБУ «АХТО» о необходимости осуществления переоборудования туалетной комнаты для возможности пользования инвалидами колясочников.
2**	Создание условий индивидуальной мобильности для самостоятельного передвижения инвалидов по объекту, в том числе к местам предоставления услуг (по варианту "А" / "Б")		(2 этап)		
2.1	По системе информации - обеспечение информации на объекте с учетом нарушений функций и ограничений жизнедеятельности инвалидов				
2.1.1	Развитие средств и носителей информации (инфо-киоск)	Все категории	в 2020 году приобретение	Источник финансирования - областной бюджет	Декабрь 2020

			информационного терминала (2 этап)	
--	--	--	------------------------------------	--

\* - мероприятия 1 этапа (неотложные), 2 этапа (отложенные), 3 этапа (итоговые - капитальный ремонт / реконструкция / строительство нового здания)

\*\* - мероприятия, указанные в п. 3 раздела I (при наличии отклонений от действующих, обязательных к исполнению, требований нормативно-технических документов) и в п. 1 раздела II, подлежат обязательному согласованию с полномочным представителем общественным объединением инвалидов

Согласовано  
Представитель  
инвалидов

Согласовано без замечаний / с замечаниями (ненужное  
зачеркнуть)

Североморской городской организации «ВОИ»

Замечания и предложения со стороны представителя ООИ\*\*\*:

Название организации

( Т.М. Пуздерко )

Фамилия, Имя, Отчество

8(81537) 50320

Координаты для связи

Дата согласования "04" марта 20 20 г.

\*\*\* - может быть приложено в виде Акта согласования или Акта разногласий